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Notre numéro précédent en avait
parle.

Resumons-nous.

La cokerie restructure ses instal-
lations de reception.

La charbon, dans moins d'un an,
arrivera par rames de wagons Fads
et sera dechargé par gravité dans
une fosse de 600 m®.

Sur la photo, on distingue trois
zones.

Devant les silos de stockage, les
quatre culbuteurs groupés par cou-
ples constituent la premiére zone.
En zone 2 se trouve le faisceau de
manceuvre et de garage, devant
I'entree du raccordement.

La zone 3 est l'actuelle aire de
stockage.

Que va-t-il se passer ?

1. En premier lieu, demontage du
faisceau actuel qui fera place a
la fosse de réception. En méme
temps, aménagement tel que l'ar-
rivage des marchandises ne soit
pas perturbé pendant la durée des
travaux.

2. Amenagement de l|la zone 3:
stockage et voies.

3. Creusement de la fosse, place-
ment des bandes transporteuses
qui courent vers les silos.

4, Construction des voies neces-
saires au-dessus de la fosse.

5. Suppression des culbuteurs et
derniers aménagements.

Nous en sommes, pour linstant,
au premier stade de ce travail. En
zone 1, on procéde au déblaiement
du terrain et au démontage des
voies de garage.

Travaux peu spectaculaires mais
trés importants, puisqu’ils permet-
tront aux bulldozers d'évacuer 600
m® de terre avant que les mécani-
ques ne soient placées par les spé-
cialistes en la matiere.



