

Overzicht van de werken burgerlijke bouwkunde

DIEGEM

Bruggen en tunnels

- bouw van nieuwe brug over Brusselse Ring
- verbreden van spoorbrug over de Mommaertslaan

januari 1999 - juni 2000
augustus 1999 - oktober 1999

Straten en pleinen

- verleggen van landweg aan voetbalterrein Diegem
- verleggen van Kleetlaan
- vernieuwing van van Keerbergenstraat

november 1999
december 1999
juni 2000 - oktober 2000

Stopplaats

- nieuwe perrons
- aanleg van nieuwe stationstoegang Mommaertslaan

februari 2000 - mei 2000
april 1999 - oktober 2000

ZAVENTEM

Bruggen en tunnels

- aanleg van nieuwe brug aan de Parklaan
- extra fietsers- en voetgangersbrug tussen de brug van de Parklaan en de Steenokkerzeelbrug, met toegang tot de perrons
- overbrugging aan de Michielstraat
- vernieuwing van brug aan de Sint-Martinusweg
- bouw van nieuwe tunnel tussen de Brusselse Ring en de Fabrieksstraat
- overwelling van de Woluwebeek
- onderbrugging Fabrieksstraat

januari 2000 - oktober 2000
in dienst september 1999
toegang perrons december 2000
september 1999 - maart 2003
juni 1999 - maart 2003
persing juni 2000 - juli 2000
afgewerkt eind 2000
oktober 2001 - mei 2002
oktober 2001 - mei 2002

Straten en pleinen

- vernieuwing van Karel Quitmannplein met buseiland
- aanleg van nieuwe parkeerplaatsen aan de Spoorwegstraat
- ombouwen van Landbouwstraat tot voetweg
- aanpassing van Keibergstraat met parkeerzone en aanplantingen
- verleggen van Sint-Martinusweg

aanvang augustus 2001
aanvang juni 2002
afgewerkt november 2000
augustus 2002 - oktober 2002
aanvang 2003

Station

- bouw van nieuw stationsgebouw
- bouw van een nieuwe voetgangerstunnel tussen het Karel Quitmannplein en het Heldenplein

oktober 2001 - januari 2002
maart 1999 - juli 2002

NOSSEGEM

Bruggen en tunnels

- herbouwen van brug aan Namenstraat oktober 2001 - juli 2002
- bouwen van nieuwe fietsers- en voetgangersbrug Namenstraat met toegang tot de perrons juni 2001 - september 2001
- vervanging van brug aan Mechelsesteenweg december 2000 - november 2001
- aanleg van nieuwe onderdoorgang ter hoogte van Weynboslaan januari 2001 - september 2001

Straten en pleinen

- extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Mechelsesteenweg begin 2003

Stopplaats

- oprissen van stationsomgeving tegen juni 2002
- aanleg van nieuwe perrons tegen juni 2002

KORTENBERG

Bruggen en tunnels

- herbouwen van brug Erpsestraat-Walenstraat juni 2000 - december 2000
- herbouwen van brug Guldendellestraat januari 2001 - augustus 2001
- vervanging van brug Mechelsesteenweg-Stationsstraat maart 2000 - juni 2001
- bouw van nieuwe voetgangerstunnel aan Engerstraat maart 2000 - maart 2001
- vervanging van brug Everbergstraat door fietsers- en voetgangerstunne december 2000 - juni 2001
- vervanging van brug Zavelstraat januari 2000 - september 2000
- aanleg van nieuwe koker voor de Zuurbek vermoedelijk half 2001
- vervanging van brug Kouterstraat afgewerkt september 2001

Straten en pleinen

- aanleg van stormbekken voor opvangen van regenwater naast de Drie Wilgenstraat juni 2001 - juli 2001
- kruispunt Mechelsesteenweg-Mombaertstraat wijzigt in rond punt oktober 2001 - december 2001
- aanleg van nieuwe verbindingsweg tussen de Mombaertstraat en de Mechelsesteenweg oktober 2001 - december 2001
- heraanleg van Stationsstraat met extra parkeerplaatsen en fietsenstalling oktober 2001 - december 2001
- afsluiten van toegang Edegemstraat via de Mechelsesteenweg planning nog niet bepaald
- aanleg van pleintje met parkeerplaatsen en fietsenstalling ter hoogte van de nieuwe voetgangerstunnel aan de Everbergstraat eind 2001
- aansluiting Weebroekweg op de Kouterstraat december 2000 - juni 2001

Station Kortenberg

- afbraak oude stationsgebouw april 2001
- bouw van nieuw station en heraanleg stationsomgeving februari 2001
- aanleg van nieuwe onderdoorgang met toegangshellingen en liften april 2001 - juni 2001

Stopplaats Erps-Kwerps

- bouw nieuwe onderdoorgang met toegang tot perron februari 2001 - december 2001
- aanleg nieuwe perrons
- heraanleg stationsomgeving met fietsenstalling, parking en groenzones

HERENT

Bruggen en tunnels

- aanleg van nieuwe duiker voor de Molenbeek, die ook als wildtunnel zal dienen afgewerkt juni 2001
- heraanleg van brug tussen de L. van Veltemstraat en de Kroonstraat afgewerkt juni 2001
- verlenging van de onderdoorgang aan de Haachtstraat januari 2001 - juli 2001
- heraanleg van brug aan Graafschaplaan afgewerkt december 2000
- doorgang onder de sporen Veltem afgewerkt januari 2001
- herbouwen van brug aan de Rijweg augustus 1999 - september 2000
- verbreden van spoorwegbrug aan de Omleiding einde 1999 - einde 2000
- verlenging van brug Bijlokstraat 1 april 2000 - 31 mei 2000
- openstelling voor het verkeer maart 2001

Straten en pleinen

- aanleg van rotonde op het kruispunt Kroonstraat en Graafschaplaan afgewerkt december 2000
- aanleg van fietspad tussen Klein Dalenstraat en Bijlokstraat voorjaar 2001

Stationsomgevingen

Stopplaats Veltem-Beisem:

- vervanging van bestaande onderdoorgang voor voetgangers en fietsers afgewerkt einde 2001
- aanleg van nieuwe perrons
- aanleg van verlichte toegangshellingen en -trappen met extra trap aan Warotstraat
- nieuwe fietsenstalling en parking langs beide zijden van de stopplaats

Stopplaats Herent:

- vervanging van bestaande onderdoorgang en aanleg van nieuwe perrons begin 2000 - maart 2001
- aanleg van trappen, liften en toegangshellingen langs beide zijden
- heraanleg van stationsomgeving
- tweede toegang naar perrons via Heerstraat en Jozefsdreef

LEUVEN

Bruggen en tunnels

- aanleg van nieuwe tunnel langs de Oude Wakkerzeelsebaan september 1999 - december 2000
- vernieuwing van brug over Leuvense Vaart en Aarschotse Steenweg oktober 2000 - juli 2001
- bouw van viaduct over de Dijle en de Leibeek juni 1999 - september 2001
- verbreding van Blauwputbrug aan de Diestsesteenweg november 1998 - juni 2000
- aanleg van kruisingscomplex aan Abdij van Park (Heverlee) augustus 1998 - juni 2000
- bouw van nieuwe kokerbrug aan Meerdaalboslaan (onder de N25) november 1998 - augustus 2000

Straten en pleinen

- heraanleg van Leuvense stationsomgeving juni 2001

Station

- aanleg van nieuwe voetgangersbrug 'Tivoli' augustus 1998 - juni 2001
- aanleg van nieuwe voetgangersbrug Park augustus 1998 - augustus 1999
- bouw van stationsoverkapping
- sporen 1 en 2 november 2000 - december 2001
- volledig december 2004

BIERBEEK

Bruggen en tunnels

- verdere afwerking van de tunnel van Bierbeek afgewerkt eind 2000
- bouw van brug aan de Dreefstraat mei 1999 - september 1999
- verlenging van bestaande koker onder de E40 voor de Bovenheidebeek september 1999 - oktober 1999
- bouw van brug aan de Lovenjoelsestraat augustus 1999 - december 1999
- bouw van U-vormige constructie ter hoogte van de Katspoelstraat september 2000 - november 2000

BOUTERSEM

Bruggen en tunnels

- overwelving van de beek in de vallei van de Velp in dienst november 1999
- nieuwe brug om Torenhofstraat over hsl te leiden in dienst november 1999
- nieuwe brug Redingenstraat in dienst november 1999
- nieuwe brug Hertenstraat in dienst juli 1999

Straten en pleinen

- aanpassing van op- en afrit Boutersem in dienst december 1999
- sluiting van rustparking Honsem (rijrichting Brussel-Luik) gesloten december 1999
- nieuwe carpoolparking (kant Neervelp) in dienst september 2000
- betonneren landbouwweg tussen Redingen- en Torenhofstraat in dienst juni 2000

HOEGAARDEN / TIENEN

Bruggen en tunnels

- brug aan Willebringsestraat-Tassinstraat april 1999 - april 2000
- brug aan Kapittelbergstraat-Hoxemsesteenweg februari 1999 - september 1999
- brug aan Sint-Jansstraat-Hoxemstraat december 1999 - juli 2000
- brug aan Waversesesteenweg-Oorbeeksesteenweg mei 1999 - juli 2000
- brug aan Klein Overlaar-Groot Overlaar april 1999 - december 1999
- brug aan Rommersom augustus 1999 - december 1999
- brug aan op- en afrittencomplex Hoegaarden/Tienen december 1998 - juni 2000
- brug aan de Aststraat oktober 1999 - juni 2000
- brug aan de Goetsenhovenstraat maart 1999 - juni 2000
- brug aan de Geldenakensestraat november 1998 - mei 1999
- brug aan de Merepoel juli 1999 - juni 2000

Straten en pleinen

- verkeerscomplex E40-N29 + aanleg rotonde augustus 1998 - januari 2001

LANDEN / GINGELOM

- bedding ter beschikking voor spoorwerken februari 1999 - maart 2001
- december 2000

HELECINE - LINCENT

- aanleg van een baanvak van 9,5 km van de hsl
- bouw van 14 kunstwerken: 3 wegenbruggen over de hsl, 8 onderbruggingen waar de hsl onder de weg gaat en 3 waterbouwkundige werken
- plaatsing van 4 km groene wanden langs de autostrade E40
- plaatsing van akoestische wanden
- herorganisatie van de twee verkeerswisselaars in Hélécine en Lincet

april 1999 - juni 2001

HANNUT - LANDEN - BERLOZ

- aanleg van een baanvak van 11,6 km van de hsl
- bouw van 13 kunstwerken: 6 overbruggingen, 6 onderdoorgangen en 1 kruising van sporen op verschillende niveaus tussen de nieuwe lijn en de lijn 36 Brussel-Luik
- realisatie van 31 waterbouwkundige werken en aanpassing van een stormbassin

februari 1999 - april 2001

BERLOZ - BORGWORM

- aanleg van een baanvak van 4,8 km van de hsl
- aanleg van een sluisbedding met tegels van 2,9 km die als grondslag functioneert voor de hsl
- verlenging van bruggen voor het autoverkeer
- ontmanteling en heropbouw van de autostradebrug van Oleye
- verplaatsing en heraanleg van de toegangen tot de parking van het servicestation in de streek van Bettincourt
- bouw van twee onderdoorgangen en twee waterwerken

september 1997 - december 1999

REMICOURT - CRISNEE - AWANS

- aanleg van een baanvak van 13,1 km van de hsl
- verlenging van een autobrug
- bouw van drie overbruggingen en vijf onderdoorgangen

mei 1998 - november 2000

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - ANS

- heraanleg van de lijn Brussel-Luik tussen Fexhe-Le-Haut-Clocher en Ans
- modernisering van de bestaande lijn om de snelheid van het binnenlandse treinverkeer te kunnen verhogen en aanleg van de verbinding tussen de hogesnelheidslijn en het klassieke spoornet
- bouw van 3 overbruggingen en een tunnel onder de sporen

april 1996 - april 1999

